

П Л А Н – Г Р А Ф И К

Мероприятий по введению и реализации ФГОС на I полугодие 2015 года

№ п/п	Содержание работы	сроки	Форма отчетности документов	ответственные
1	Внесение изменений в приказ о составе рабочей группы по апробации и введению ФГОС	До 28.02.2015	приказ	Директор Жабицкая И.В.
2	Проведение мониторинга о готовности школы-интерната к введению ФГОС в 1,2 классах	До 30.03.2015	Анализ результатов	Зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю.
3	Разработка, экспертиза, корректировка адаптированной образовательной программы для 1,2 классов	До 01.05.2015	АООП для 1,2 кл.	Зам.директора по УВР Дейнеко Н.Ю., руководитель МО учитель начальных классов Тезева Е.М., учителя
4	Внесение изменений в проект Устава с учетом введения ФГОС	До 01.05.2015	Проект Устава	Директор Жабицкая И.В.
5	Тьютерское сопровождение педагогов в условиях внедрения ФГОС	I полугодие 2015	План мероприятий	Зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю. научный консультант Блинова Л.Н., узкие специалисты
6	Научно-методическое сопровождение сайта в рамках введения ФГОС	I полугодие 2015	Открыто обновляющееся образовательное пространство	Ответственный за сайт Марцениус Д.С., зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю.
7	Выполнение плана повышения	I полугодие 2015	Удостоверение повышения	Инспектор по кадрам

	квалификации педагогических кадров школы-интерната по готовности в условиях внедрения ФГОС		квалификации педагогов	Гагарова Н.И. Зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю.
8	Создание системы методической работы	I полугодие 2015	Учебно-методический материал	Зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю. научный консультант Блинова Л.Н.,
9	Организация и проведение педагогических советов, совещаний, методических семинаров по вопросу введения ФГОС	I полугодие 2015	план	Директор Жабицкая И.В. Зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю.
10	Проведение аудита личностных и предметных результатов обучающихся по итогам учебного года	Май 2015	Анализ результатов	Зам. директора по УВР Дейнеко Н.Ю. Учителя начальных классов



(Жабицкая И.В.)